

С.Г. Киселев (ООО «Газпромнефть-Приразломное»), В.В. Грибко (Компания ПМСОФТ)

О создании качественного календарно-сетевого графика

Показано, что заказчик крупного инвестиционного проекта должен понимать важность разработки календарно-сетевого графика выполнения всех работ на старте проекта и поддержания его в актуальном состоянии до завершения проекта. При этом в разработке графика на протяжении всего проекта должны принимать участие подрядчики.

Ключевые слова: инвестиционный проект, календарно-сетевой график, подрядчики, проектное управление.

***Киселев Сергей Геннадьевич** - начальник управления перспективного планирования
ООО «Газпромнефть-Приразломное».*

***Грибко Владимир Владимирович** - директор по цифровым решениям, руководитель департамента
проектных решений и технологий ПМСОФТ.*

Список литературы

1. Лубенец Г.К. Подготовка производства и оперативное управление строительством. Киев. 1968.
2. Боброва Т.В., Дубенков А.А. Календарно-сетевое планирование строительства линейных объектов в среде MSProject // Вестник СибАДИ. 2017. Вып. 4-5.
3. Плескунов М. Задачи сетевого планирования. Уч. пособие. Екатеринбург. 2014. – 92 с.

Kiselev S.G., Gribko V.V. Developing effective network schedule

The paper shows that the owner of a major investment project should understand the importance of developing a network schedule for all project activities at the project startup and update it on regular basis till the project close-out. Contractors must participate in schedule development during the course of the whole project.

Keywords: investment project, network schedule, contractors, project management.